

Двухстадийное проектирование

В общем случае разработка [документации](#) должна вестись в следующей последовательности:

- подготовка и согласование с заказчиком задания на разработку предпроектной документации
- разработка [предпроектной документации](#)¹⁾
- подготовка и согласование с заказчиком задания на [проектирование](#) объекта
- разработка [проектной документации](#)
- [экспертиза](#) проектной документации (работа по снятию замечаний)
- [утверждение проектной документации заказчиком](#)
- разработка [рабочей документации](#)

Одностадийное проектирование

До выхода [Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87](#) также применялось одностадийное проектирование, при котором разрабатывались [рабочий проект](#) и [утверждаемая часть](#), однако в современных нормах эти понятия отсутствуют.

¹⁾

см. Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 5